

Gerência de Projetos de Software

Declaração de Escopo	
Projeto: UneTask	
Gerente do Projeto: GUILLERMO GILIOLI DE P. COELHO	
Objetivo do projeto	
O projeto UneTask visa desenvolver um aplicativo mobile para estudantes que facilita o gerenciamento de tarefas escolares e o acompanhamento de progresso acadêmico por meio de metodologias ágeis, como quadros interativos de Scrum e Kanban.	
Escopo do projeto/produto (etapas do ciclo de vida e objetivo de cada uma)	
Desenvolvimento de aplicativo mobile (iOS e Android) para gerenciamento de tarefas escolares; implementação de sistema de autenticação; criação, edição e exclusão de tarefas com categorização por matéria; desenvolvimento de quadro interativo estilo Scrum/Kanban para manipulação de prazos; implementação de painel com métricas visuais e gráficos de progresso; integração com serviços em nuvem para sincronização em tempo real.	
Limites do projeto (o que não será feito)	
Não será realizado: integração nativa com calendários externos (como Google Calendar e Outlook); funcionalidades de redes sociais ou compartilhamento público de tarefas; desenvolvimento de recursos de Inteligência Artificial para sugestão automática de tarefas; e suporte a hardware específico ou dispositivos IoT.	
Restrições (o que restringe/condiciona o projeto)	
As principais restrições do projeto UneTask incluem o cumprimento integral da LGPD para garantir a segurança e privacidade dos dados dos estudantes. O orçamento total está rigorosamente limitado a R\$ 53.050,00, com prazo final de entrega impreterível em 10 de set. de 2026 . Além disso, o produto deve manter compatibilidade obrigatória com as plataformas iOS e Android, aderindo estritamente às diretrizes de publicação da Apple App Store e Google Play Store.	
Premissas (condições para iniciar o projeto)	
Aprovação formal do Termo de Abertura pelos stakeholders; definição e alocação da equipe de desenvolvimento; disponibilização do ambiente de desenvolvimento e ferramentas necessárias; liberação do orçamento inicial aprovado; e conclusão da reunião de kickoff.	
Marcos agendados e entregas	
Id. do Marco	Entregáveis Previstos
1.	Aplicativo mobile (Web, iOS e Android) funcional e implantado nas lojas de aplicativos.
2.	Relatório de testes de usabilidade e performance.
3.	Documentação técnica do projeto e manual do usuário.