

UNEMAT	Termo de Abertura de Projeto (TAP) no.: 12345	27/08/2026
--------	---	------------

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

1.1 Nome do Projeto:	UneTask
1.2 Gerente do Projeto:	GUILLERMO GILIOLI DE P. COELHO
1.3 Cliente do Projeto:	Estudantes
1.4 Tipo de Projeto:	☐ Manutenção em produto existente ☒ Desenvolvimento de novo produto ☐ Outro: _____
1.5 Objetivo do projeto:	Desenvolver uma aplicação mobile que integre o gerenciamento prático de tarefas escolares à visualização ágil de progresso. A ferramenta visa permitir a categorização precisa das demandas por matéria, o acompanhamento do fluxo de trabalho por meio de métricas visuais (gráficos de status) e a manipulação dinâmica de prazos em um quadro interativo baseado em metodologias ágeis (Scrum/Kanban).
1.6 Benefícios que justificam o projeto:	Auxiliar alunos na organização de suas atividades e responsabilidades acadêmicas ou escolares, proporcionando ampla visibilidade das pendências a cumprir.
1.7 Qualidade esperada do produto final (requisitos de qualidade):	• Usabilidade: Interface intuitiva e de fácil navegação, focada na experiência de uso por estudantes (UX/UI). • Desempenho: Alta performance com baixa latência em operações como <i>drag-and-drop</i> de cards e aplicação de filtros. • Segurança e Privacidade: Conformidade integral com a LGPD para proteção de dados dos usuários e autenticação segura via protocolos OAuth. • Confiabilidade: Estabilidade na persistência de dados e garantia de sincronização em tempo real entre dispositivos. • Compatibilidade: Design totalmente responsivo para diversos tamanhos de tela e conformidade com as diretrizes de publicação das lojas (Google Play e Apple App Store).

UNEMAT	Termo de Abertura de Projeto (TAP) no.: 12345	27/08/2026
--------	---	------------

2. ESCOPO PRELIMINAR E PREMISSAS	
2.1 O que será feito (escopo do projeto)	
- Desenvolvimento de uma aplicação mobile (iOS e Android) para gerenciamento de tarefas escolares. - Implementação de sistema de cadastro e autenticação de usuários. - Criação de funcionalidades de criação, edição e exclusão de tarefas, com categorização por matéria. - Desenvolvimento de um quadro interativo (estilo Scrum/Kanban) para manipulação dinâmica de prazos e status das tarefas. - Implementação de painel com métricas visuais e gráficos de progresso do aluno. - Integração com serviços em nuvem para sincronização de dados em tempo real.	
2.2 O que não será feito no projeto (contra-escopo)	
- Integração nativa com calendários externos (ex: Google Calendar, Outlook). - Funcionalidades de redes sociais ou compartilhamento público de tarefas. - Desenvolvimento de recursos de Inteligência Artificial para sugestão automática de tarefas. - Hardware específico ou dispositivos IoT.	
2.3 Resultados / serviços / produtos a serem entregues	
1.	Aplicativo mobile (Web, iOS e Android) funcional e implantado nas lojas de aplicativos.
2.	Relatório de testes de usabilidade e performance.
3.	Documentação técnica do projeto e manual do usuário.
2.4 Condições para início do projeto	
- Aprovação formal deste Termo de Abertura do Projeto pelos stakeholders. - Definição e alocação da equipe de desenvolvimento. - Disponibilização do ambiente de desenvolvimento e ferramentas necessárias. - Liberação do orçamento inicial aprovado. - Conclusão da reunião de kickoff.	

3. ESTIMATIVA DE PRAZO		
3.1 Prazo previsto (horas): 800	3.2 Data prevista de início: 03 /08 /2026	3.3 Data prevista de término: 10 /09 /2026

4. ESTIMATIVA DE CUSTO			
Item de custo	Qtd. horas	Valor / hora	Valor total
4.1 Recursos Humanos:			
- Guillermo Gilioli (Gerente)	120h	R\$ 80,00	R\$ 9.600,00
- Kaiky Marçal (Dev/QA)	200h	R\$ 60,00	R\$ 12.000,00
- Lucas da Rosa (Designer)	120h	R\$ 60,00	R\$ 7.200,00
- Otavio Milani (Dev/QA)	200h	R\$ 60,00	R\$ 12.000,00
- Ryller Brito (PO/Analista)	160h	R\$ 70,00	R\$ 11.200,00
4.2 Hardware:			
Equipamentos de desenvolvimento (Notebooks/Workstations para a equipe)	-	-	R\$ 0,00
4.3 Rede e serviços de hospedagem (Firebase/AWS):			
	-	-	R\$ 300,00

UNEMAT	Termo de Abertura de Projeto (TAP) no.: 12345	27/08/2026
--------	---	------------

4.4 Software de terceiros (Contas Google/Apple):	-	-	R\$ 750,00
4.5 Serviços e treinamento:	-	-	R\$ 0,00
4.6 Total Geral:	-	-	R\$ 53.050,00

5. PARTES INTERESSADAS	
Nome	Papel no projeto
GUILLERMO GILIOLI DE P. COELHO	Gerente
KAIKY MARÇAL FERREIRA	Desenvolvedor e QA
LUCAS DA ROSA	Designer UI/UX
OTAVIO MANIEZZO MILAN	Desenvolvedor e QA
RYLLER BRITO PEREIRA	Product Owner (PO) e Analista de Requisitos

Observações:

- As estimativas de prazo e custo são aproximadas e podem variar ao longo do projeto, devendo ser revistas após o detalhamento dos requisitos.
- Este documento, se aprovado na **reunião de kickoff**, autoriza o início do projeto de acordo com a especificação supra e as normas da empresa.